工事スケジュール【医学部】

令和06年08月末時点



工事進捗図【医学部　A棟】

令和06年08月末時点



A 棟断面図

進行中の工事
- 内装
- 躯体
- 杭

工事進捗図【医学部　B棟】

令和06年08月末時点



B棟断面図

進行中の工事
内装
躯体
杭

工事進捗図【医学部　C棟】

令和06年08月末時点



C 棟断面図

進行中の工事
- 内装
- 躯体
- 杭

工事進捗図【医学部　D棟】

令和06年08月末時点



D 棟断面図

進行中の工事
内装
躯体
杭

写真撮影方向

写真⑦
写真⑥
写真⑤
写真④
写真⑧
写真⑨
写真②
写真③
写真①
幹線道路
副幹線道路
県道81号線
C棟
B棟
A棟
D棟
体育館
病院
立体駐車場
設備建屋
エネルギーセンター
ホスピタルアベニュー
キャンパスアベニュー
0 10m 50m 100m

配置図

工事進捗状況【医学部】①～④

令和06年08月撮影

写真① (東南東側)

写真② (南南東側)

写真③ (南南西側)

写真④ (西側)

工事進捗状況【医学部】 ⑤～⑧

令和06年08月撮影

写真⑤ (北北西側)

写真⑥ (国道58号線高架橋より)

写真⑦ (北北東側)

写真⑧ (東側)

工事進捗状況【医学部】 ⑨～⑫

令和06年08月撮影

写真⑨ (南東側)

写真⑩ (A棟　内装工事　3階　ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室状況)

写真⑪ (B棟　内装工事　5階　廊下状況)

写真⑫ (C棟　内装工事　1階　洗浄室状況)

工事進捗状況【医学部】⑬～⑭

令和06年08月撮影

写真⑬ (D棟　防水工事　屋上　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水施工状況)



写真⑭ (ｷｬﾝﾊﾟｽｱﾍﾞﾆｭｰ　歩車道　ﾌﾞﾛｯｸ据付状況)