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工事進捗状況【病院】 ①～④

写真③(南側)

写真①(東側)

写真④(南西側)

写真②(南東側)

令和4年3月撮影



工事進捗状況【病院】 ⑤～⑧

写真⑤(南西側) 写真⑥(西側)

写真⑦(北西側) 写真⑧(国道58号線より)

令和4年3月撮影



工事進捗状況【病院】 ⑨～⑫

写真⑨(北東側) 写真⑩(東側)

令和4年3月撮影

写真⑪ (鉄筋工事 1階 基礎梁配筋施工状況) 写真⑫ (鉄骨工事 2階 鉄骨梁搬入状況)



工事進捗状況【病院】 ⑬

写真⑬ (鉄骨工事　1節　鉄骨建て方状況)

令和4年3月撮影
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