
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

内装工事

躯体工事

杭工事

令和５年度
(2023年度)

令和６年度
(2024年度)

全体

試運転・検査

令和４年度
(2022年度)

外構工事

工事期間 27か月準備工事 引渡・準備

工事スケジュール【医学部】 令和4年8月末時点
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工事進捗図【医学部 Ａ棟】 令和4年8月末時点

Ａ棟断面図

進行中の工事
内装
躯体
杭

1FL

2FL

3FL

4FL

5FL

6FL

7FL

8FL

9FL

10FL

11FL

12FL

13FL

RF

健 康 管 理 室 院生ゼミ室

ピット

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

講座ブロック2 講座ブロック1共用スペース講座ブロック3講座ブロック4

共用スペース

共用スペース

講座ブロック2 講座ブロック1

講座ブロック2 講座ブロック1

倉 庫屋 上 2

講座ブロック3

講座ブロック3

講座ブロック4

講座ブロック4

EV EV



工事進捗図【医学部 Ｂ棟】 令和4年8月末時点
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配置図
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工事進捗状況【医学部】 ①～④

写真③(南南西側)
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写真④(西側)

写真②(南南東側)
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工事進捗状況【医学部】 ⑤～⑧

写真⑤(北北西側) 写真⑥(国道58号線高架橋より)
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令和4年8月撮影



工事進捗状況【医学部】 ⑨～⑪

写真⑨(南東側)

令和4年8月撮影

写真⑩ (杭工事　Ａ棟　試験杭掘削状況)

写真⑪ (キャンパスアベニュー 雨水排水工事状況)
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